Untitled Gantt Project

03.03.2026

Unibas

http://

Project manager	
Project dates	06.03.2026 - 29.05.2026
Completion	0%
Tasks	29
Resources	4


Tasks

Name	Begin date	End date
Milestone 1	06.03.26	06.03.26
Milestone 2	18.03.26	18.03.26
Milestone 3	26.03.26	26.03.26
Milestone 4	16.04.26	16.04.26
Milestone 5	27.04.26	27.04.26
Milestone 6	21.05.26	21.05.26
Render game assets	10.03.26	10.03.26
Connection to server	10.03.26	10.03.26
Import physics framework	10.03.26	10.03.26
Ball mechanics	17.03.26	17.03.26
Ball input to server	17.03.26	17.03.26
Ball physics	17.03.26	17.03.26
Environment collision	24.03.26	24.03.26
Create maps	24.03.26	24.03.26
Process ball input	24.03.26	24.03.26
Hole mechanic	31.03.26	31.03.26
Hole detection	31.03.26	31.03.26
Hole finish Network	31.03.26	31.03.26
Scoring system	07.04.26	07.04.26
Process environment	07.04.26	07.04.26
Lobby graphics	14.04.26	14.04.26
Lobby networking	14.04.26	14.04.26
Unit test hole detection	14.04.26	14.04.26
Test multiplayer and lobby	21.04.26	21.04.26
Join/Leave network	21.04.26	21.04.26
Chat interface	28.04.26	28.04.26
Chat network	28.04.26	28.04.26
Chat unit test	28.04.26	28.04.26
Polish and finish	29.04.26	28.05.26

Resources

Name	Default role
Anton	undefined
Constantin	undefined
Demian	undefined
Tamer	undefined

Gantt Chart


März 2026
April 2026
Mai 2026
Milestone 1
Milestone 2
Milestone 3
Milestone 4
Milestone 5
Milestone 6
Name
Begin date
End dat
Milestone 1 06.03.26 06.03.2
Milestone 2 18.03.26 18.03.2
Milestone 3 26.03.26 26.03.2
Milestone 4 16.04.26 16.04.2
Milestone 5 27.04.26 27.04.2
Milestone 6 21.05.26 21.05.2
Render game assets 10.03.26 10.03.2
Connection to server 10.03.26 10.03.2
Import physics framework 10.03.26 10.03.2
Ball mechanics 17.03.26 17.03.2
Ball input to server 17.03.26 17.03.2
Ball physics 17.03.26 17.03.2
Environment collision 24.03.26 24.03.2
Create maps 24.03.26 24.03.2
Process ball input 24.03.26 24.03.2
Hole mechanic 31.03.26 31.03.2
Hole detection 31.03.26 31.03.2
Hole finish Network 31.03.26 31.03.2
Scoring system 07.04.26 07.04.2
Process environment 07.04.26 07.04.2
Lobby graphics 14.04.26 14.04.2
Lobby networking 14.04.26 14.04.2
Unit test hole detection 14.04.26 14.04.2
Test multiplayer and lobby 21.04.26 21.04.2
Join/Leave network 21.04.26 21.04.2
Chat interface 28.04.26 28.04.2
Chat network 28.04.26 28.04.2
Chat unit test 28.04.26 28.04.2
Polish and finish 29.04.26 28.05.2

Resources Chart

