Untitled Gantt Project

11.04.2026

Unibas

http://

Projekt Manager	
Projektbeginn/ende	10.03.2026 - 12.05.2026
Fortschritt	18%
Vorgänge	40
Ressourcen	4


Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Milestone 1	10.03.26	15.03.26
Import physics framework	10.03.26	14.03.26
Connection to server	10.03.26	14.03.26
Render game assets	10.03.26	14.03.26
Milestone 2	17.03.26	25.03.26
Process ball input	24.03.26	24.03.26
Create maps	18.03.26	21.03.26
Ball input to server	21.03.26	23.03.26
Ball mechanics	17.03.26	20.03.26
Milestone 3	26.03.26	10.05.26
Librarian	06.04.26	08.04.26
GUI: Chat, Game Screen	26.03.26	03.04.26
Tooling: build script	09.04.26	10.04.26
Lists	06.04.26	08.04.26
Social features	31.03.26	03.04.26
Protocol Code	26.03.26	30.03.26
Logic: Walls n Bouncing	07.04.26	09.04.26
QA Concept	31.03.26	06.04.26
Progress Report	26.03.26	30.03.26
Manual	08.05.26	09.05.26
Game State	03.04.26	06.04.26
Rules to Code	06.04.26	08.04.26
Game Logic	26.03.26	02.04.26
Milestone 4	13.04.26	25.04.26
Kick/Count Win	13.04.26	15.04.26
Finish Mechanics	20.04.26	24.04.26
Peer review	17.04.26	17.04.26
Unit Test	13.04.26	17.04.26
High Score	21.04.26	21.04.26
Rules n Spawn	13.04.26	16.04.26
GUI finish	13.04.26	24.04.26
Milestone 5	27.04.26	12.05.26
Intro	27.04.26	01.05.26
Logo	09.05.26	11.05.26
QA report	27.04.26	04.05.26
Protocol final	03.05.26	05.05.26
Technical bonuses	09.05.26	11.05.26
GUI final	04.05.26	07.05.26
Game Logic final	27.04.26	01.05.26
Milestone 6	11.05.26	11.05.26

Ressourcen

Ressource	Rolle
Anton	Nicht definiert
Constantin	Nicht definiert
Demian	Nicht definiert
Tamer	Nicht definiert

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

